

**ПРОТОКОЛ № 29**  
**заседания Проектного комитета Советского района**

г. Советский

09 августа 2022 года

**Состав участников:**

Члены Проектного комитета:

1.	Скородумов Владимир Дмитриевич	Первый заместитель главы Советского района
2.	Ивашкина Светлана Владимировна	И.о. заместителя главы Советского района по социальному развитию, директора Департамента социального развития администрации Советского района
3.	Кочурова Юлия Анатольевна	Заместитель главы Советского района
4.	Маценко Елена Михайловна	Заместитель главы Советского района по финансам, начальник Финансово-экономического управления администрации Советского района
5.	Яковлев Николай Сергеевич	Заместитель главы Советского района по строительству, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района
6.	Яковлева Ольга Дмитриевна (секретарь)	Главный специалист отдела инвестиций и реализации программ управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района

Приглашенные лица:

7.	Балашова Лариса Александровна	Заместитель начальника управления, начальник отдела инвестиций и реализации программ управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района
8.	Петрушко Марина Александровна	Заместитель начальника Управления образования администрации Советского района
9.	Черемных Наталья Владимировна	Начальник управления образования администрации Советского района

**Повестка заседания:**

1. О необходимости внесения изменений в муниципальные проекты: «Строительство школы на 1100 мест», «Строительство детского сада на 350 мест в г. Советский» в связи с кадровыми изменениями.

2. Об исполнении решений Проектного комитета Советского района.

**Ход заседания:**

**1. О необходимости внесения изменений в муниципальные проекты: «Строительство школы на 1100 мест», «Строительство детского сада на 350 мест в г.Советский» в связи с кадровыми изменениями.**

(Скородумов, Балашова, Яковлев)

**Решение:**

1.1. Назначить руководителем и администратором проектов:

Наименование проекта	Руководитель	Администратор
«Строительство школы на 1100 мест»	Черемных Н.В., начальник управления образования администрации Советского района	Петрушко М.А., заместитель начальника управления образования администрации Советского района
«Строительство детского сада на 350 мест в г.Советский»	Черемных Н.В., начальник управления образования администрации Советского района	Петрушко М.А., заместитель начальника управления образования администрации Советского района

1.2. Руководителю проектов, указанных выше внести изменения в управленческие документы (паспорт, календарный план проекта) в срок до 30.09.2022 года.

**2. Об исполнении решений Проектного комитета Советского района.**

(Скородумов, Балашова)

**Решение:**






2.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.2, 1.3.1, 1.4, 3.2, 3.3, 3.4 протокола заседания Проектного комитета Советского района от 18.03.2022 № 27, пункты 1.2, 1.3, 3.2.1, 3.2.2 протокола заседания Проектного комитета Советского района от 08.04.2022 № 28 (Приложение).

Первый заместитель  
главы Советского района



В.Д. Скородумов

**Согласовано:**

<b>Должность</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Подпись</b>
Заместитель главы Советского района по строительству, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района	Яковлев Н.С.	
Заместитель главы Советского района	Кочурова Ю.А.	
Заместитель главы Советского района по финансам, начальник Финансово-экономического управления администрации Советского района	Маценко Е.М.	
И.о. заместителя главы Советского района по социальному развитию, директора Департамента социального развития администрации Советского района	Ивашкина С.В.	
Начальник управления образования администрации Советского района	Черемных Н.В.	
Заместитель начальника Управления образования администрации Советского района	Петрушко М.А.	