

**План работы
Проектного комитета Советского района
на 2020 год**

№ п/п	Вопросы	Дата рассмотрения	Ответственный
1.	О рассмотрении проектных инициатив и запуске проектов Советского района	по мере необходимости	Управление экономического развития и инвестиций администрации Советского района (далее УЭРИИ) Инициатор проекта
2.	О ходе реализации муниципальных проектов Советского района	ежемесячно, последняя неделя месяца	Руководители проектов
3.	О ходе реализации проектов, портфелей проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации и федеральных проектов	по мере необходимости	Руководители структурных подразделений администрации Советского района, ответственные за достижение показателей и реализацию мероприятий в окружных портфелях проектах
4.	О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	по мере необходимости	Руководители структурных подразделений администрации Советского района, ответственные за достижение показателей и реализацию мероприятий в окружных портфелях проектах УЭРИИ
5.	О закрытии и (или) приостановлении проектов Советского района	по мере необходимости	УЭРИИ
6.	Об исполнении решений Проектного комитета Советского района	по мере необходимости	УЭРИИ
7.	Об утверждении плана работы Проектного комитета Советского района на 2021 год	декабрь	УЭРИИ