

ПРОТОКОЛ № 28
заседания Проектного комитета Советского района

г. Советский

8 апреля 2022 года

Состав участников:

Члены Проектного комитета:

1.	Скородумов Владимир Дмитриевич	Первый заместитель главы Советского района
2.	Черемных Наталья Владимировна	И.о. заместителя главы Советского района по социальному развитию
3.	Кочурова Юлия Анатольевна	Заместитель главы Советского района
4.	Яковлев Николай Сергеевич	Заместитель главы Советского района по строительству, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района
5.	Яковлева Ольга Дмитриевна (секретарь)	Главный специалист отдела инвестиций и реализации программ управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района

Приглашенные лица:

6.	Балашова Лариса Александровна	Заместитель начальника управления, начальник отдела инвестиций и реализации программ управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района
7.	Гандзюк Наталья Анатольевна	Начальник отдела по финансовой и экономической работе Управления образования администрации Советского района
8.	Деревянко Денис Геннадьевич	Директор департамента муниципальной собственности администрации Советского района
9.	Зязин Сергей Михайлович	Председатель комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района
10.	Маценко Елена Михайловна	И.о. начальника финансово - экономического управления администрации Советского района
11.	Петрушко Марина Александровна	Заместитель начальника Управления образования администрации Советского района по общему образованию
12.	Упоров Николай Евстафьевич	Директор МКУ «УКС Советского района»
13.	Шкарина Ирина Юрьевна	Начальник управления по жилищной политике департамента муниципальной собственности администрации Советского района

Повестка заседания:

1. О рассмотрении запроса на изменения по проекту «Строительство школы на 1100 мест в г.Советский».
2. О рассмотрении запроса на изменения по проекту «Строительство школы на 550 мест в г.Советский».
3. О рассмотрении запроса на изменения по проекту «Строительство детского сада на 350 мест в г.Советский».

Ход заседания:

1. **О рассмотрении запроса на изменения по проекту «Строительство школы на 1100 мест в г.Советский».**

(Скородумов, Черемных, Яковлев, Деревянко, Петрушко, Шкарина)

Решение:

1.1. Утвердить запрос на изменения по проекту «Строительство школы на 1100 мест в г.Советский» (приложение 1 к протоколу) с учетом замечания по изменению ответственной контрольной точки «Доведение Техническому заказчику лимитов на строительство объекта» на заместителя главы Советского района по экономическому развитию.

1.2. Куратору проекта (Яковлев Н.С.) совместно с руководителем проекта (Носкова Л.И.) найти типовые реализованные проекты по школам в целях применения на сформированном земельном участке (рассмотреть варианты с разной этажностью, конфигурацией).

Срок: до 20.05.2022 года.

1.3. Куратору проекта (Яковлев Н.С.) провести рабочее совещание с участием руководителя проекта (Носкова Л.И.), департамента муниципальной собственности администрации Советского района (Деревянко Д.Г.), МКУ «УКС Советского района» (Упоров Н.Е.), комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района (Зязин С.М.), управления образования администрации Советского района (Черемных Н.В) в целях рассмотрения типовых проектов по школе, возможности применения данных проектов на сформированном земельном участке, решения вопросов по сетям и другие. Сформировать протокол по итогам рабочего совещания. Протокол направить в управление экономического развития и инвестиций администрации Советского района.

Срок: до 31.05.2022 года.

2. **О рассмотрении запроса на изменения по проекту «Строительство школы на 550 мест в г.Советский».**

(Скородумов, Черемных, Петрушко, Упоров, Шкарина, Яковлев)

Решение:

2.1. Утвердить запрос на изменения по проекту «Строительство школы на 550 мест в г.Советский» (приложение 2 к протоколу).

2.2. Включить проект «Строительство школы на 550 мест в г.Советский» в перечень предварительно одобренных проектов.

3. О рассмотрении запроса на изменения по проекту «Строительство детского сада на 350 мест в г.Советский».

(Скородумов, Черемных, Маценко, Петрушко, Кочурова)

Решение:

3.1. Утвердить запрос на изменения по проекту «Строительство детского сада на 350 мест в г.Советский» (приложение 3 к протоколу).

3.2. Руководителю проекта (Носкова Л.И.):

3.2.1 Определить подходящие объекты - аналоги из эксплуатируемых детских садов на территории Советского района с учетом необходимых корректировок для детского сада на 350 мест. Проработать с руководителями детских садов вопрос о плюсах и минусах данных объектов. Информацию направить в управление экономического развития и инвестиций администрации Советского района.

Срок: до 31.05.2022 года.

3.2.2 Разработать и согласовать календарный план проекта «Строительство детского сада на 350 мест в г.Советский»

Срок: до 31.05.2022 года.

Первый заместитель
главы Советского района



В.Д. Скородумов