



Муниципальное образование
Советский район
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 31 » января 2024 г.
г. Советский

№ 118

Об утверждении комплекса мер (дорожной карты)
по проведению капитального ремонта зданий
общеобразовательных организаций Советского района

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 634-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», совместным приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.01.2024 № 10-П-46/12-п «Об утверждении графиков реализации капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций»:

1. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по проведению капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций Советского района (объекты двухлетнего цикла) (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Советский», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Пионерский») (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 05.07.2023 № 1082 «Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по проведению капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций Советского района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Советского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района

Е.И. Буренков

Комплекс мер (дорожная карта) по проведению капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций Советского района (объекты двухлетнего цикла) (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Советский» (далее МБОУ СОШ № 4 г. Советский), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Пионерский»), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Пионерский» (далее МБОУ СОШ п. Пионерский))

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок	Контроль исполнения
1.	Заключение соглашений/дополнительных соглашений между Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и администрацией Советского района о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (далее Соглашение, Субсидия)	Финансово-экономическое управление администрации Советского района	в течение 2024-2025 года	
2.	Предоставление информации в Финансово-экономическое управление администрации Советского района: о расходах бюджета Советского района, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению 3 к Соглашению; о достижении значений результатов использования Субсидии по форме согласно приложению 4 к Соглашению	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Советского района»	не позднее 8 числа следующего за отчетным кварталом ежегодные отчеты - не позднее 13 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодные уточненные отчеты - не позднее 8 февраля года, следующего за отчетным годом	
3.	Предоставление в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчета о:	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Советского района»	не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом ежегодные отчеты - не позднее 15 рабочих	

	<p>расходах бюджета Советского района, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению 3 к Соглашению;</p> <p>достижении значений результатов использования Субсидии по форме согласно приложению 4 к Соглашению</p>		<p>дней месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодные уточненные отчеты - не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом</p>	
4.	<p>Проведение закупок товаров, работ, услуг, направленных на заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий МБОУ СОШ № 4 г. Советский, МБОУ СОШ п. Пионерский в 2024-2025 г.г.</p>	<p>Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Советского района»</p>	<p>не позднее 10.02.2024</p>	
5.	<p>Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся в период проведения капитального ремонта зданий МБОУ СОШ № 4 г. Советский, МБОУ СОШ п. Пионерский</p>	<p>Управление образования администрации Советского района</p>	<p>не позднее 20.01.2024</p>	
6.	<p>Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий по результатам проведенных закупок</p>	<p>Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Советского района»</p>	<p>не позднее 20.03.2024</p>	
7.	<p>Направление в департамент муниципальной собственности администрации Советского района ходатайства о передаче объектов МБОУ СОШ № 4 г. Советский, МБОУ СОШ п. Пионерский на выполнение работ капитального характера в Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Советского района».</p> <p>Согласование департаментом муниципальной собственности администрации Советского района заключения договоров по передаче объектов МБОУ СОШ № 4 г. Советский, МБОУ СОШ п. Пионерский на выполнение работ капитального характера в Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Советского района»</p>	<p>Управление образования администрации Советского района, департамент муниципальной собственности администрации Советского района</p>	<p>не позднее 01.03.2024</p>	
8.	<p>Заключение договора о безвозмездном пользовании помещениями образовательных организаций</p>	<p>Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Советского района», Управление образования администрации</p>	<p>не позднее 30.04.2024</p>	

		Советского района		
9.	Заключение договоров между МБОУ СОШ № 4 г. Советский и муниципальным автономным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Советский», муниципальным автономным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Советский»; МБОУ СОШ п. Пионерский и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа п. Малиновский, муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Росинка» п. Пионерский»	Управление образования администрации Советского района	не позднее 01.07.2024	
10.	Формирование плана деятельности Штаба родительского общественного контроля, в том числе, по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	Управление образования администрации Советского района, управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района	не позднее 31.01.2024	
11.	Организация «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о капитальном ремонте	Управление образования администрации Советского района	не позднее 31.01.2024	
12.	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания, предусмотренных Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 06.09.2022 № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (далее Приказ № 804)	Управление образования администрации Советского района	не позднее 01.02.2024	
13.	Проведение анализа потребности обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их	Управление образования администрации	не позднее 01.03.2024	

	дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Советского района		
14.	Определение мест хранения имущества	Управление образования администрации Советского района, департамент муниципальной собственности администрации Советского района	не позднее 01.03.2024	
15.	Направление пакета документов в Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в Советском районе и в городе Югорске (далее Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в Советском районе и в г. Югорске)	Управление образования администрации Советского района	не позднее 31.03.2024	
16.	Направление в Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пакета документов для оформления лицензии на осуществление образовательной деятельности	Управление образования администрации Советского района	не позднее 30.04.2024	
17.	Назначение ответственного лица для сопровождения образовательного процесса учащихся МБОУ СОШ № 4 г. Советский, МБОУ СОШ п. Пионерский на базе образовательных организаций Советского района	Управление образования администрации Советского района	не позднее 30.04.2024	
18.	Вывоз имущества в определенные места хранения	Управление образования администрации Советского района	не позднее 01.06.2024	
19.	Расторжение договорных отношений с обслуживающими организациями	Управление образования администрации Советского района	не позднее 01.06.2024	
20.	Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Закон об образовании) и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	Управление образования администрации Советского района	не позднее 01.09.2024	
21.	Проведение закупок товаров, работ и услуг с целью оснащения объектов	Муниципальное казенное	30.11.2024	

	средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем, утвержденным Приказом № 804	учреждение «Управление капитального строительства Советского района»		
22.	Завершение капитального ремонта и оснащения объектов	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Советского района»	не позднее 01.05.2025	
23.	Создание общественной комиссии по приемке МБОУ СОШ № 4 г. Советский, МБОУ СОШ п. Пионерский	Управление образования администрации Советского района	не позднее 01.06.2025	
24.	Проведение генеральной уборки, расставление мебели и прочего оборудования	Управление образования администрации Советского района	не позднее 20.07.2025	
25.	Подготовка МБОУ СОШ № 4 г. Советский, МБОУ СОШ п. Пионерский к оценке готовности муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Советского района, к началу нового 2024-2025 учебного года	Управление образования администрации Советского района	не позднее 05.08.2025	
26.	Заключение договоров с обслуживающими организациями	Управление образования администрации Советского района	не позднее 05.09.2025	
27.	Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее Постановление № 1006)	Управление образования администрации Советского района	не позднее 01.09.2025	
28.	Оказание консультационной помощи по вопросам антитеррористической защищенности объектов (территорий) в соответствии с Постановлением № 1006	Управление образования администрации Советского района, отдел общественной безопасности и профилактики правонарушений администрации Советского района	не позднее 01.09.2025	

29.	Обеспечение обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Управление образования администрации Советского района	не позднее 01.09.2025	
30.	Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Закона об образовании и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	Управление образования администрации Советского района	не позднее 01.09.2025	
31.	Привлечение обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к работе по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	Управление образования администрации Советского района, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Советского района»	постоянно (по мере востребованности)	
32.	Рассмотрение вопросов реализации регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на заседании Общественного совета Советского района, Общественного совета по развитию образования Советского района	Управление образования администрации Советского района	в период реализации регионального проекта	
33.	Рассмотрение обращений по вопросам, связанным с ходом проведения капитального ремонта зданий МБОУ СОШ № 4 г. Советский, МБОУ СОШ п. Пионерский, поступивших на «горячую линию»	Управление образования администрации Советского района	на протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения	
34.	Торжественное открытие МБОУ СОШ № 4 г. Советский, МБОУ СОШ п. Пионерский	Управление образования администрации Советского района	01.09.2025	